

Città di Villa San Giovanni

(Prov. di Reggio Calabria)

Ufficio del Sindaco

All' On. Paolo Parentela
Camera dei Deputati
Montecitorio
00186 ROMA
parentelap@certcamera.it

In riferimento alla Sua gentile richiesta, e relativamente all'attività svolta dall'Amministrazione si rende noto che è in corso un intervento di "Ricostruzione e protezione del Litorale fra Porticello e Punta Pezzo".

Nell'ambito di tale intervento, l'Amministrazione Comunale è stata assegnataria di un finanziamento di € 1.500.000,00.

In seguito a gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati nel 2013 per un importo, al netto del ribasso, per € 887.110,40.

Tuttavia, anche se la consegna dei lavori è avvenuta in data 12/07/2013, l'avvio effettivo degli stessi ha subito un ritardo; in quanto preventivamente si è dovuto provvedere ad effettuare il rilievi dei fondali prima dell'avvio da parte della Ditta appaltatrice e poi, per i lavori di sgombero di un manufatto in legno di privati che insisteva nell'area di cantiere, intralciando le lavorazioni.

Il progetto prevedeva nella zona lato Sud, la realizzazione di una barriera soffolta in pietra naturale e che al suo interno l'invaso venisse parzialmente riempito con materiale sabbioso per circa 40.000,00 metri cubi.

I blocchi di cemento, preesistenti in tale area, come da previsione progettuale, dovevano essere rimossi e riposizionati lato Nord, dove era previsto un lavoro di costruzione di una barriera emergente.

L'Amministrazione pro-tempore riteneva il materiale sabbioso necessario potesse provenire dai lavori di scavo delle gallerie autostradali in costruzione da

parte dell'Anas, che caratterizzato dalla Provincia risultava idoneo , realizzando così un'economia notevole.

L'insufficienza del materiale proveniente dai cantieri autostradali ha imposto all'Amministrazione Comunale di reperire altro materiale sabbioso necessario alla buona riuscita dell'opera da conferire nel sito finale.

Mediante gli uffici comunali sono stati localizzati due siti di prelievo proposti all'amministrazione senza nulla a pretendere per l'acquisto del materiale sabbioso.

Mentre nel primo sito , in località Bolano le analisi dell'Arpacal , davano esito negativo , per l'altro in località Lupina davano risultato positivo, dichiarando così idoneo per il ripascimento di Pezzo il materiale del sito di prelievo. .

Tanto l'Arpacal, quanto la Direzione lavori imponevano all'Impresa Silem di non conferire materiale superficiale contenente impurità , radici , materiale erbaceo di ogni genere o altro che non rispondesse alla corretta caratterizzazione.

Per il trasporto del materiale, i tecnici davano incarico ad altra impresa che aveva il compito di trasportare le sabbie dalla località Lupina alla località Punta Pezzo .

E' bene ricordare lo stato in cui versava il tratto di litorale in epoca antecedente l'intervento , la qualità e l'eterogeneità dei materiali presenti , la presenza di rigogliosa vegetazione , la dislocazione dei blocchi in cemento a protezione dell'arenile e del muro di sostegno del lungomare.

Di tutto,ciò, è rimasta solo la presenza di alcuni massi nella zona centrale nella quale è stata inibita la rimozione da parte dell'Arpacal, in quanto gli stessi necessari alla protezione della costa.

Per ultimare i lavori quasi alla conclusione, in quanto giunti al 96%, bisognerebbe immettere ancora all'interno dell'invaso pochi metri cubi di materiale sabbioso, i cui lavori, si prevede, si possano effettuare anche in futuro.

L' Amministrazione Comunale in data 23/03/2016 ha comunque interrotto il prelevamento della sabbia dal sito, comunque idoneo, alla ditta proprietaria dell'area di prelievo per carenza documentale.

Di conseguenza, la ditta incaricata per il trasporto, non può più prelevare ulteriore materiale sabbioso .


Inoltre il RUP in data 21 c.m. ha chiesto alla direzione lavori di chiudere gli stessi ed in data odierna il Direttore dei lavori ha disposto un ordine di servizio alla ditta (da eseguire entro 7 giorni) per la sistemazione definitiva dell'arenile con eliminazione della pista nata per il conferimento del materiale sabbioso e la pulizia di tutte le aree di cantiere al fine di consegnare alla cittadinanza la spiaggia adeguatamente riqualificata e protetta.

In conclusione, nelle more del definitivo completamento dei lavori, Le assicuro che l'obiettivo di questa Amministrazione Comunale è quello di

preservare particolarmente il patrimonio naturalistico, paesaggistico e le bellezze naturali di un lembo di terra formato da otto chilometri di costa fantastica che vorremmo, assieme a lei, riuscire a far sì che venga annoverata dall'UNESCO come Patrimonio dell'umanità, avendo già sottoscritto protocolli di intesa con le Città di Reggio Calabria e Messina, con Enti, Associazioni ambientaliste e culturali con le quali, lavoriamo alacremente in sinergia, per raggiungere il comune obiettivo.

Lo Stretto, definito l'ottava meraviglia al mondo, patrimonio di bellezze naturali sta a cuore a noi, quanto a Lei, per cui faremo di tutto per renderlo sempre più fruibile.

Nel merito, le assicuriamo la dovuta informazione.

IL SINDACO
Antonio Messina


Villa San Giovanni li 28 Aprile 2016